successiva installazione

2018

Septembel Oktober November Dezember Januar

1 Fr 1 So 1 Mi Festivo 1 Fr Disinstallazione 1 Mo Neuahr 1
2 sa 2 Mo Allestimento 2 Do Centro 2 sa 2 Di

3 So 3 Di Comune di 3 Fr Civico 3 So 3 Mi

4 Mo 4 Mi Bolzano 4 Sa Gries 4 Mo Merano 4 Do

5 Di 5 Do Vicolo Gumer |5 So 5 Di CSM 5 Fr

6 Mi 6 Fr Foyer 6 Mo 6 Mi Basaglia?? 6 Sa

7 Do 7 Sa 7 Di 7 Do 7 So

8 Fr 8 So 8 Mi 8 Fr 8 Mo 2
9 Sa 9 Mo 9 Do 9 Sa 9 Di

10 So 10 Di 10 Fr 10 So 10 Mi

11 Mo 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do

12 Di 12 Do 12 So 12 Di 12 Fr

13 Mi 13 Fr 13 Mo 13 Mi 13 Sa

14 Do 14 Sa 14 Di 14 Do 14 So

15 Fr 15 So 15 Mi 15 Fr 15 Mo 3
16 Sa 16 Mo Disinstallazione e successi 16 Do 16 Sa 16 Di

17 So 17 Di  Ospedale 17 Fr pisinstalazione ¢ succossiva) 17 5o 17 Mi

18 Mo 18 Mi  Bolzano 18 Sa 18 Mo 18 Do

19 Di 19 Do Foyer 19 So 19 Di 19 Fr

20 Mi 20 Fr 20 Mo CRP 20 Mi 20 Sa

21 Do 21 Sa 21 Di  Gelmini 21 Do 21 So

22 Fr 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 4
23 Sa 23 Mo 23 Do 23 Sa 23 Di

24 So 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi

25 Mo 25 Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do

26 Di 26 Do 26 So 26 Di 26 Fr

27 Mi 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa

28 Do 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So

29 Fr 29 So 29 Mi 29 Fr 29 Mo 5
30 Sa 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di

31 Di Disinstallazione e 31 So 31 Mi

Kalenderpedi=a

Informationen zum Kalender



