
1 Fr 1 So 1 Mi 1 Fr 1 Mo Neujahr 1

2 Sa 2 Mo Allestimento 2 Do 2 Sa 2 Di

3 So 3 Di 3 Fr 3 So 3 Mi

4 Mo 4 Mi 4 Sa 4 Mo Merano 4 Do

5 Di 5 Do 5 So 5 Di 5 Fr

6 Mi 6 Fr 6 Mo 6 Mi 6 Sa

7 Do 7 Sa 7 Di 7 Do 7 So

8 Fr 8 So 8 Mi 8 Fr 8 Mo 2

9 Sa 9 Mo 9 Do 9 Sa 9 Di

10 So 10 Di 10 Fr 10 So 10 Mi

11 Mo 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do

12 Di 12 Do 12 So 12 Di 12 Fr

13 Mi 13 Fr 13 Mo 13 Mi 13 Sa

14 Do 14 Sa 14 Di 14 Do 14 So

15 Fr 15 So 15 Mi 15 Fr 15 Mo 3

16 Sa 16 Mo
Disinstallazione e successiva installazione

16 Do 16 Sa 16 Di

17 So 17 Di 17 Fr 17 So 17 Mi

18 Mo 18 Mi 18 Sa 18 Mo 18 Do

19 Di 19 Do Foyer 19 So 19 Di 19 Fr

20 Mi 20 Fr 20 Mo CRP 20 Mi 20 Sa

21 Do 21 Sa 21 Di 21 Do 21 So

22 Fr 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 4

23 Sa 23 Mo 23 Do 23 Sa 23 Di

24 So 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi

25 Mo 25 Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do

26 Di 26 Do 26 So 26 Di 26 Fr

27 Mi 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa

28 Do 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So

29 Fr 29 So 29 Mi 29 Fr 29 Mo 5

30 Sa 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di

31 Di 31 So 31 Mi

2018
September Oktober November Dezember Januar

Festivo Disinstallazione

Centro

Comune di Civico

Bolzano Gries

Vicolo Gumer CSM 

Foyer Basaglia??

Ospedale Disinstallazione e successiva 
installazione

Bolzano

Gelmini

Disinstallazione e 
successiva installazione


